

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
(ГАПОУ СО «КУПК»)**



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Директор ГАПОУ СО «КУПК»  
Н.Х.Токарева/

**Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
с применением независимой оценки квалификации  
по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования по специальности  
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»  
(2019 – 2020 гг.)**

	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
	<b>Этап 1. Создание организационных, нормативных, информационно-методических и кадровых условий для проведения пилотного проекта</b>			
	<b>Этап 1. Создание организационных, нормативных, информационно-методических и кадровых условий для проведения пилотного проекта ...</b>			
...1.1	Формирование рабочей группы колледжа по реализации пилотного проекта сопряжения ГИА с применением НОК	20 декабря 2019	руководитель рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы  Сведения об участниках пилотного проекта (приложения 1 )
1.2	Проведение родительского собрания для родителей (законных представителей) и обучающихся групп 3 и 4 курса специальности 38.02.01.«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»	ноябрь 2019	классные руководители групп, председатель ЦК 38.02.01	Протокол родительского собрания
1.3	Проведение бесед в группах 3 курса специальности 38.02.01.«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», индивидуальных консультаций. Определение участников проекта	февраль 2020	классные руководители групп, председатель ЦК 38.02.01	Список участников проекта