



Согласовано:
 Заместитель директора
 ГАПОУ СО
 «Каменск-Уральский политехнический
 колледж»

 Е.А.Зырянова
 «31» 08 2022года

Утверждаю:
 Директор ГАПОУ СО
 «Каменск-Уральский политехнический
 колледж»

 Н.Х.Токарева
 «31» 08 2022года



План-график реализации проектов до 2025г.

1. Проект гражданско-патриотического направления профессионального воспитания - противодействие терроризму и экстремизму

Наименование проекта		«Прикоснись к подвигу сердцем»	
№ п/п	Контрольные точки	Сроки	Исполнители
1 ЭТАП - подготовительный			
1.1	Приобретение личного опыта	Январь-Апрель, 2021 г.	Педагог-психолог, педагог-организатор
1.2	Совместная и самостоятельная жизнедеятельность, обеспечивающая необходимую энергетику событийных отношений	Январь-Апрель, 2021 г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор, педагог-психолог
1.3	Создание оптимальных условий для самореализации студентов	Январь-Апрель, 2021 г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор, педагог-психолог
2 ЭТАП - основной			
1.4	Мониторинг «Уровень удовлетворенности мероприятиями»	Январь – Май, 2021 – 2025 г.г.	Педагог-психолог, педагог-организатор
1.5	Мероприятие: «Смотр патриотической песни»	Февраль 2021 – 2025 г. г.	Педагог-психолог, педагог-организатор
1.6	Мероприятие: «Возложение венка к памятнику погибшим алюминщикам – вечному огню»	Май, 2021 – 2025г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
1.7	Удельный вес детей и подростков, привлеченных к реализации проекта. Удельный вес детей и подростков, привлеченных к реализации проекта.	Январь – Май, 2021 – 2025г.г.	Педагог-психолог, педагог-организатор
1.8	Проведение круглого стола между активом колледжа	Декабрь – Май, 2021 – 2025г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
1.9	Определение критериев и показателей проекта.	Ноябрь – Май, 2021 – 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор, педагог-психолог
1.10	Выпуск тематических газет, памяток, рекомендаций и др.	Январь – Май, 2021 – 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор, педагог-психолог

3 ЭТАП - заключительный

1.11	Стена памяти «Мы помним Ваши имена...»	Май, 2021 – 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
1.12	Мероприятие: «День памяти и скорби» 22 июня	Июнь, 2021 – 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
1.13	Участие студентов в патриотических мероприятиях, проводимых на уровне колледжа, города и области	Январь – Май, 2021 – 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
1.14	Созданий видеороликов, презентаций «Я - патриот»	Январь – Май, 2021 – 2025 г.г.	Педагог-психолог, педагог-организатор
1.15	Ведение фотоальбома	Ноябрь – Май, 2021– 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор, педагог-психолог
Анализ достигнутых результатов			
1.16	Подведение итогов реализации проекта.	Май, 2025г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор, педагог-психолог

2. Проект, направленный на развитие профессионально-ориентирующего воспитания студентов

Наименование (тема) проекта		«Траектория успеха»	
№	Название мероприятия	Цель	Дата проведения
1.	Тематический классный час: "Сто дорог – одна твоя"	Продолжить знакомство обучающихся с разными профессиями; продолжить повышать интерес обучающихся к различным профессиям и расширять их кругозор; помогать в выявлении способностей к определенному виду деятельности.	Сентябрь 2021-2025г.
2.	Классный час «Учитель – профессия и судьба.»	Воспитывать уважительное отношение к людям учительского труда; информировать о качествах, присущих людям учительской профессий; повысить интерес обучающихся к профессии учителя.	Октябрь 2021-2025г.
3.	Родительское собрание «Профессии 21 века».	Воспитывать уважительное отношение людям труда, к результатам их деятельности в семье.	Ноябрь 2021-2025г.
4.	Внеклассное мероприятие «Главное в жизни – это профессия».	Закладывать основы предпрофессиональной подготовки, начало самоопределения человека в профессии; учить понимать значимость профессии в жизни человека.	Декабрь 2021-2025г.
5.	Брейн-ринг «Моя профессия – моё»	Продолжить формировать	Январь

	будущее»	профессиональные интересы, склонности к определенным видам деятельности, расширить представление детей о мире профессий и о значимости профессии в будущем.	2021-2025г.
6.	Информ – дайджест «Каждой профессии слава и честь!».	Формировать активный познавательный интерес к разным профессиям.	Февраль 2021-2025г.
7.	Провести тематический классный час профориентационной направленности: «Город Мастеров»	Продолжить профориентационную работу с детьми; информировать детей о разных профессиях; информировать детей о качествах, присущих людям тех или иных профессий.	Март 2021-2025г.
8.	Классный час: «Я и моя профессия»	Определение способностей к разным профессиям	Апрель 2021-2025г.

3. Проект, направленный на развитие спортивного и здоровье-ориентирующего воспитания студентов

Наименование (тема) проекта		«СТРЕМЛЕНИЕ К НЕЗАВИСИМОСТИ»	
№ п/п	Контрольные точки	Сроки	Исполнители
1 ЭТАП- подготовительный			
1	Информирование по проблемам ПАВ и профилактике употребления ПАВ.	Сентябрь-октябрь, 2020 г.	Педагог-психолог, социальный педагог
2	Индивидуальная работа, консультирование. Разработка программы тренингов.	Октябрь, 2020 г.	Педагог-психолог, социальный педагог
3	Проведение социально-психологического тестирования (СПТ). Определение показателей тестирования.	Ноябрь-декабрь, 2020 г.	Педагог-психолог, социальный педагог
2 ЭТАП - основной			
4	Проведение внеурочных мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ (тренинги, классные часы, игровые занятия, деловые и ролевые игры и т.д.).	Декабрь, 2020г.	Педагог-психолог, социальный педагог
5	Определение критериев и показателей проекта.	Декабрь, 2020г.	Педагог-психолог, социальный педагог
6	Индивидуальная работа, консультирование.	Январь-февраль, 2021 г.	Педагог-психолог, социальный педагог
7	Проведение внеурочных мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ (тренинги, классные часы, игровые занятия, деловые и ролевые игры и т.д.).	Март-апрель, 2021г.	Педагог-психолог, социальный педагог
8	Определение критериев и показателей проекта. Размещение видеоролика-презентации «Здоровье нации – в наших руках».	Май, 2021г.	Педагог-психолог, социальный педагог
9	Информирование по проблемам ПАВ и профилактике употребления ПАВ. Корректировка программы тренингов.	Сентябрь-октябрь, 2021 г.	Педагог-психолог, социальный педагог
10	Проведение социально-психологического тестирования (СПТ). Определение показателей	Ноябрь-декабрь, 2021 г.	Педагог-психолог, социальный педагог

	тестирования.		
3 ЭТАП - заключительный			
11	Индивидуальная работа, консультирование.	Январь-февраль, 2022 г.	Педагог-психолог, социальный педагог
12	Проведение внеурочных мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ (тренинги, классные часы, игровые занятия, деловые и ролевые игры и т.д.).	Март-апрель, 2022г.	Педагог-психолог, социальный педагог
13	Определение критериев и показателей проекта. Размещение видеоролика-презентации «Здоровье нации – в наших руках».	Май, 2022г.	Педагог-психолог, социальный педагог
14	Информирование по проблемам ПАВ и профилактике употребления ПАВ.	Сентябрь-октябрь, 2022 г.	Педагог-психолог, социальный педагог
15	Проведение социально-психологического тестирования (СПТ). Определение показателей тестирования.	Ноябрь-декабрь, 2022 г.	Педагог-психолог, социальный педагог
Анализ достигнутых результатов			
16	Подведение итогов реализации проекта.	Декабрь, 2022 г.	Педагог-психолог, социальный педагог

4. Проект, направленный на развитие экологического воспитания студент

Наименование (тема) проекта		Социально-экологический проект «Волонтерский десант»	
№ п/п	Контрольные точки	Сроки	Исполнители
1 ЭТАП- подготовительный			
1	Организация творческой группы работающей по проекту	Сентябрь 2021 г.	Социальный педагог, педагог-организатор
2	Приобретение личного опыта	Сентябрь-Апрель, 2021 г.	Социальный педагог
3	Совместная и самостоятельная жизнедеятельность, обеспечивающая необходимую энергетику событийных отношений	Сентябрь-Апрель, 2021 г.	Социальный педагог
4	Создание оптимальных условий для самореализации студентов	Сентябрь-Апрель, 2021 г.	Социальный педагог
2 ЭТАП - основной			
5	Подготовка и проведение агитационной кампании	Сентябрь - Октябрь 2021, Сентябрь - Июнь 2022 г.	Социальный педагог
6	Проведение субботника на территории колледжа, города	Май-Июнь 2022г.	Социальный педагог
7	Разработка и выпуск информационного буклета «За чистоту родного края», «Экологическая сила Урала - это МЫ #КУПК»	Сентябрь-июнь, 2021-2022гг.	Социальный педагог
8	Совещание членов творческой группы. Составление плана действий на новый учебный год.	Май, 2022г.	Социальный педагог
9	Присоединение к Всероссийскому экологическому движению «Сделаем Вместе!»	Ноябрь, 2021г.	Социальный педагог
10	Организация агитбригады «Экологическая сила Урала - это МЫ #КУПК»»	Сентябрь – Октябрь 2021г., Март – Декабрь, 2022г.	Социальный педагог
11	Посадка цветов, прополка, поливка цветов у памятника погибшим алюминщикам – вечному огню»	Апрель-Май 2022г.	Социальный педагог
12	Мониторинг «Уровень удовлетворенности мероприятиями»	Сентябрь–Май, 2021 – 2022 .г.г.	Социальный педагог, педагог-организатор
	Удельный вес детей и подростков, привлеченных к реализации проекта. Удельный вес детей и подростков, привлеченных к реализации проекта.	Январь – Май, 2021 – 2022г.г.	Социальный педагог, педагог-организатор
	Проведение круглого стола между активом колледжа	Декабрь – Май, 2021 – 2022г.г.	Социальный педагог, педагог-организатор
	Определение критериев и показателей проекта.	Ноябрь – Май,	Социальный педагог,

		2021 – 2022 г.г.	педагог-организатор
3 ЭТАП - заключительный			
13	Оформление информационного планшета «Экологическая сила Урала - это МЫ #КУПК»»	Сентябрь-Июнь, 2021-2022 г.г.	Социальный педагог, педагог-организатор
	Выступление агитбригады «Экологический взгляд в будущее!» к международному Дню экологии	Июнь, 2021 – 2022 г.г.	Социальный педагог, педагог-организатор
	Участие студентов в экологических мероприятиях, проводимых на уровне: колледжа, города области, всероссийском	Сентябрь – Май, 2021 – 2022 .г.г.	Социальный педагог, педагог-организатор
14	Созданий социальных видеороликов, мультимедийных презентаций «Экологическая сила Урала - это МЫ #КУПК»»	Январь – Май, 2021 – 2022 г.г.	Социальный педагог, педагог-организатор
15	Ведение фотоальбома, «эко-журнала»	Ноябрь – Май, 2021– 2022 г.г.	Социальный педагог, педагог-организатор
Анализ достигнутых результатов			
16	Подведение итогов реализации проекта.	Май, 2022г.	Социальный педагог

5.Проекто, направленный на развитие студенческого самоуправления

Наименование (тема) проекта		«ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»	
№ п/п	Контрольные точки	Сроки	Исполнители
1 ЭТАП- подготовительный			
1	Тренинги «Учимся жить вместе», «Наставник мой друг»	Ноябрь, 2020 г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
2	Конкурс «Ты и я»	Февраль-Март, 2020 г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
3	Проведение мероприятий совместно с организаторами проекта «Я твой старший друг»	Январь - Май, 2021 – 2024 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
2 ЭТАП - основной			
4	Мониторинг соблюдения правил внутреннего распорядка студентов проживающими студентами	Январь – Май, 2021 – 2024 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
5	Организация дежурств в комнатах, кухнях, проведение генеральных уборок.	Ноябрь - Май, 2020 – 2024 г. г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
6	Организация дежурств в комнатах, кухнях, проведение генеральных уборок.	Январь – Май, 2021 – 2024 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
7	: Удельный вес детей и подростков, привлеченных к реализации проекта. Удельный вес детей и подростков, привлеченных к реализации проекта.	Январь – Май, 2021 – 2024 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
8	Проведение круглого стола между активами колледжа и общежития «Формула счастья». (определение среди студентов волнующих тем)	Декабрь – Май, 2020 – 2024 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
9	Определение критериев и показателей проекта.	Ноябрь – Май, 2020 – 2024 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
10	Выпуск тематических газет, памяток, рекомендаций и др.	Январь – Май, 2021 – 2024 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
3 ЭТАП - заключительный			
11	Конкурсная программа для первокурсников «Посвящение в жильцы общежития». Заседания студенческого профсоюзного совета, совета актива	Сентябрь – Ноябрь, 2021 – 2024 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор

	«Лидер».		
12	Организация мероприятия «Цветной марафон»	Январь – Май, 2021 – 2024 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
13	Мониторинг занятости студентов в свободное время	Январь – Май, 2021 – 2024 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
14	Созданий видеороликов, презентаций «Наша жизнь»	Январь – Май, 2021 – 2024 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
15	Ведение фотоальбома о студенческой жизни .	Ноябрь – Май, 2020– 2024 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
Анализ достигнутых результатов			
16	Подведение итогов реализации проекта.	Май, 2024г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор

6. Проекты, направленные на развитие культурно-творческого воспитания студентов

Наименование (тема) проекта		«Школа Лидеров» (ШЛ)	
№ п/п	Контрольные точки	Сроки	Исполнители
1 ЭТАП- подготовительный			
1	Проведение опроса об актуальности проекта. Ознакомление с программой, прочие организационные вопросы	Сентябрь-октябрь, 2021 г.	Председатели и члены Студенческих Советов колледжа и общежития
2	Анализ сформированности прорывных компетенций в индивидуальных траекториях студентов. Разработка рабочей тетради для участников проекта	Ноябрь-декабрь, 2021 г.	Председатели и члены Студенческих Советов колледжа и общежития
3	Составление программы «Школы актива» с учетом проведенных исследований	декабрь 2021 г.	Председатели и члены Студенческих Советов колледжа и общежития
2 ЭТАП - основной			
4	Реализация программы «Школа актива»	Январь 2022г.	Педагог-организатор, воспитатель общежития, педагог - психолог
5	«Презентация студий колледжа»	Декабрь, 2021г.	Педагог-организатор
6	Тренинг «Командообразование»	Январь-февраль, 2022 г.	Педагог-психолог
7	Форсайт сессия «Партнёрство»	Март-апрель, 2022г.	Педагог-организатор, воспитатель общежития, педагог - психолог
8	Круг сообществ «Разрешение конфликтов»	Май, 2022г.	Педагог-психолог
9	Модерационная сессия «Управление/Лидерство». Планирование.	Сентябрь-октябрь, 2022 г.	Педагог-организатор
10	Мозговой штурм «Неформальное образование»	Ноябрь-декабрь, 2022 г.	Педагог-психолог
3 ЭТАП - заключительный			
11	Беседа с активом о результатах реализации проекта. Проведение опроса в Гугл форме.	Январь-февраль, 2023 г.	Воспитательная комиссия
12	Беседа с организаторами «ША» о результатах реализации проекта	Март-апрель, 2023г.	Воспитательная комиссия
13	Сравнительный анализ	Май, 2023г.	Председатели и члены Студенческих Советов колледжа и общежития

14	Организация выезда актива для определения перспектив дальнейшего развития	Май-июнь 2023 г.	Воспитательная комиссия
15	Сравнительный анализ	Ноябрь-декабрь, 2023 г.	Воспитательная комиссия, председатели и члены Студенческих Советов колледжа и общежития
Анализ достигнутых результатов			
16	Подведение итогов реализации проекта. Аналитическая справка об итогах реализации проекта и перспективах дальнейшего развития	Декабрь, 2023 г.	Воспитательная комиссия, председатели и члены Студенческих Советов колледжа и общежития

Наименование (тема) проекта		«Калейдоскоп талантов»	
№ п/п	Контрольные точки	Сроки	Исполнители
1 ЭТАП- подготовительный			
1	Классные часы по формированию духовно-нравственного воспитания и активной жизненной позиции у обучающихся	Сентябрь, 2021- 2025 г. г.	Педагог-психолог, педагог-организатор
2	Проведение мероприятий – конкурсов, среди обучающихся колледжа на уровне колледжа, города, области	Сентябрь-март, 2021- 2025 г. г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор, педагог-психолог
3	Региональный фестиваль студенческого творчества «Весна КУПК»....	Май, 2021 – 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор, педагог-психолог
2 ЭТАП - основной			
4	Мониторинг «Уровень удовлетворенности мероприятиями»	Январь – Май, 2021 – 2025 г.г.	Педагог-психолог, педагог-организатор
5	Просмотр советских художественных фильмов	Ноябрь - Май, 2021 – 2025 г. г.	Педагог-психолог, педагог-организатор
6	Мероприятие: «Осеннее отражение»	Январь – Май, 2021 – 2025г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
7	Удельный вес детей и подростков, привлеченных к реализации проекта. Удельный вес детей и подростков, привлеченных к реализации проекта.	Январь – Май, 2021 – 2025г.г.	Педагог-психолог, педагог-организатор
8	Проведение круглого стола между активами колледжа и общежития «Формула счастья». (определение среди студентов волнующих тем)	Декабрь – Май, 2021 – 2025г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
9	Определение критериев и показателей проекта.	Ноябрь – Май, 2021 – 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор, педагог-психолог

10	Выпуск тематических газет, памяток, рекомендаций и др.	Январь – Май, 2021 – 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор, педагог-психолог
3 ЭТАП - заключительный			
11	Литературная гостиная	Сентябрь – Ноябрь, 2021 – 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
12	Мероприятие: «Тепло сердец для наших мам»	Январь – Май, 2021 – 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
13	Участие студентов в культурно-массовых мероприятиях, проводимых на уровне колледжа , города и области	Январь – Май, 2021 – 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор
14	Созданий видеороликов, презентаций «Жизнь студентов»	Январь – Май, 2021 – 2025 г.г.	Педагог-психолог, педагог-организатор
15	Ведение фотоальбома о студенческой жизни .	Ноябрь – Май, 2021– 2025 г.г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор, педагог-психолог
Анализ достигнутых результатов			
16	Подведение итогов реализации проекта.	Май, 2025г.	Воспитатель общежития, педагог-организатор

7. Проект, направленный на развитие бизнес-ориентирующего воспитания студентов

Наименование (тема) проекта		«МОЯ БИЗНЕС-ИДЕЯ»	
№ п/п	Контрольные точки	Сроки	Исполнители
1 ЭТАП- подготовительный			
1.	Разработка концепции проекта.	Определение актуальности проекта, формулировка проблемы, постановка цели и задач проекта. Заказ литературы в рамках деятельности ИП.	Июль-август
2.	Мониторинг уровня развития предпринимательских способностей обучающихся первого, второго курса	Определение уровня развития предпринимательских способностей обучающихся первого курса с помощью тестирования.	Сентябрь
3.	Актуализация знаний и умений педагогов в области активных методов обучения.	Методический семинар по теме: «Активные методы».	Октябрь
4.	Информирование обучающихся о предстоящих мероприятиях в рамках реализации проекта.	В студенческом пресс-центре «Мир КУПК». Объявления.	Сентябрь- май
5.	Проведение бесед с обучающимися, предполагающих развитие мотивации к предпринимательской деятельности.	Приглашение на классные часы родителей- предпринимателей, социальных партнеров, успешных предпринимателей- выпускников колледжа. Представление списка литературы по развитию предпринимательских способностей студентов, демонстрация методической выставки.	Октябрь- апрель
6.	Проведение тренингов развития предпринимательских способностей для обучающихся.	Деловые игры, кейсы, тренинги, развивающие личностные предпринимательские качества студентов.	Октябрь - ноябрь
7.	Разработка образовательных модулей, ориентированных на развитие предпринимательских способностей обучающихся.	Подготовка образовательных программ модулей «Профессиональная этика» (32 часа); « Проектная деятельность»(36 часов), Основы предпринимательской деятельности (36 часов), Основы финансовой грамотности (36 часов), Экономические и правовые	Май-июнь

		основы производственной деятельности (36 часов) направленных на развитие личностных качеств предпринимателя, овладение проектной деятельностью, а также комплексом знаний и умений необходимым бизнесмену.	
8.	Оптимизация образовательных программ.	Корректировка образовательных программ в части развития предпринимательских способностей обучающихся.	Май- август
2 ЭТАП - основной			
9.	Проведение информационных мероприятий (образовательные модули, круглые столы) для обучающихся колледжа всех специальностей, ориентированных на информирование и мотивирование молодых людей в области предпринимательской деятельности.	«Профессиональная этика» (32 часа); « Проектная деятельность»(36 часов), Основы предпринимательской деятельности (36 часов), Основы финансовой грамотности (36 часов), Экономические и правовые основы производственной деятельности(36 часов) Реализация образовательных программ модулей, а также круглых столов и встреч с предпринимателями- выпускниками колледжа. Мероприятия направлены на профессиональную самореализацию и развитие личностных качеств предпринимателя у обучающихся колледжа.	Сентябрь - май
10.	Создание проектов предпринимательской деятельности.	Проявление инициативы и разработка обучающимися под руководством преподавателей проектов, таких как « Мой малый	Январь -апрель
11.	Проведение тренингов развития предпринимательских способностей.	Деловые игры, кейсы, тренинг «Кто может стать лидером», развивающие личностные предпринимательские качества обучающихся.	Октябрь-ноябрь
12.	Актуализация профессиональных знаний и умений	Проведение конкурсов профмастерства, являющихся значимыми с позиций создания образовательной среды, мотивирующей обучающихся к развитию своих предпринимательских способностей. Данные конкурсы актуализируют	Февраль -март

		знаниево-умениевый компонент специальности, являющийся основой самореализации предпринимателя.	
3 ЭТАП - заключительный			
13.	Подведение итогов ИП «Развитие предпринимательских способностей у обучающихся».	Круглый стол организаторов, посвященный обсуждению и анализу итогов реализованного ИП.	Май
14.	Формулировка выводов.	Обобщение результатов Реализации проекта, Описание итогов деятельности ИП.	Июнь
15.	Определение перспектив дальнейшего развития проекта.	Составление перспективного плана дальнейшего развития ИП.	Июнь
Анализ достигнутых результатов			
16	Подведение итогов реализации проекта.	июнь, 2024г.	Педагог-психолог Воспитатель общежития, педагог-организатор